

【舟形町】

ネットワーク整備計画

- 1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）
 - ・ネットワーク速度が確保できている学校数 2校中2校 100%

- 2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
 - (1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
 - ・令和6年11月までに、事業者によるネットワークアセスメントを実施する。
 - (2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
 - ・ネットワークアセスメント結果を踏まえ、令和7年8月までに改善を完了させる。